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CHANCELADE - RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES
Voie verte entre berges de l'Isle et Place des Maines - Lot 2 - Signalisations et mobiliers

08/12/2023

Le nombre total d'offre reçue s'élève à 4 (quatre).

88 778,50 €                             

Offres Entreprises Coordonnées

1 SIGNALISATION 24

8 rue Clément Ader - ZAE 

Bareyrou - 24750 BOULAZAC ISLE 

MANOIRE

2 AXIMUM

14 Avenue Roger Lapébie - 33140 

VILLENAVE D'ORNON

05 57 26 55 11 - 

3 SIGNAUX GIROD OUEST

67 route du bord de l'Eau - 33270 

BOULIAC

05 33 89 22 24 - 

4 SIGNATURE

22 rue Marcel Issartier - 33700 

MERIGNAC

05 56 47 88 44 - 

Moyenne des  offres :

Offre la plus basse :

Des interrogations ont été posées au candidat SIGNATURE qui confirme son offre.

Montant H.T estimation MOE

83 587,00 €                    

Légende pour l'ensemble du document :

Noir : Conforme aux attentes

Vert : Supérieur aux attentes

Orange : Inférieur aux attentes mais pas irrémédiable

Rouge : Inférieur aux attentes proche de la non-conformité

Montant de l'offre en Euros H.T

87 810,50 €                    

CHANCELADE - Aménagement d'une voie verte entre les berges de l'Isle et la Place des Maines - Lot 2 - Signalisations et 

mobiliers

69 886,00 €                    

69 628,25 €                                 

69 628,25 €                    

77 727,94 €                                 
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CHANCELADE - RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES
Voie verte entre berges de l'Isle et Place des Maines - Lot 2 - Signalisations et mobiliers

08/12/2023

Offres Entreprises
OFFRE DE BASE  

H.T

Note de l'offre sur 50 

points

1 SIGNALISATION 24 87 810,50 €       39,65

2 AXIMUM 69 886,00 €       49,82

3 SIGNAUX GIROD OUEST 69 628,25 €       50,00

4 SIGNATURE 83 587,00 €       41,65

OFFRE ENTREPRISES  Note sur 20

1 SIGNALISATION 24 15

2 AXIMUM 15

3 SIGNAUX GIROD OUEST 15

4 SIGNATURE 15

Le candidat se présente seul. Les moyens humains affectés au chantier sont détaillés et adaptés au chantier.

Equipe spécifique au chantier présentée et affectations indiquées des personnels encadrant. Les controles 

internes sont définis.

Les matériels présentés sont correctement dimensionnés pour cette opération. La méthodologie de chantier 

est définie, matérialisant le procédé des taches majeures.

II - Valeur technique des prestations notée sur 50 %

1/ Moyens humains, matériels et méthodologie de chantier (pondéré à 20 %)

I - Prix des prestations noté sur 50 %                Formule : (Prix offre moins disante / Prix de l'offre) x 50

OBSERVATIONS

 Offre conforme 

 Offre conforme 

 Offre conforme 

 Offre conforme 

Le candidat se présente seul. Les moyens humains affectés au chantier sont détaillés et adaptés au chantier.

Equipe spécifique au chantier présentée et affectations indiquées des personnels encadrant. Les controles 

internes sont définis.

Les matériels présentés sont correctement dimensionnés pour cette opération. La méthodologie de chantier 

est définie, matérialisant le procédé des taches majeures.

OBSERVATIONS

Le candidat se présente seul. Les moyens humains affectés au chantier sont détaillés et adaptés au chantier.

Equipe spécifique au chantier présentée et affectations indiquées des personnels encadrant. Les controles 

internes sont définis.

Les matériels présentés sont correctement dimensionnés pour cette opération. La méthodologie de chantier 

est définie, matérialisant le procédé des taches majeures.

Le candidat se présente seul. Les moyens humains affectés au chantier sont détaillés et adaptés au chantier.

Equipe spécifique au chantier présentée et affectations indiquées des personnels encadrant. Les controles 

internes sont définis.

Les matériels présentés sont correctement dimensionnés pour cette opération. La méthodologie de chantier 

est définie, matérialisant le procédé des taches majeures.
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CHANCELADE - RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES
Voie verte entre berges de l'Isle et Place des Maines - Lot 2 - Signalisations et mobiliers

08/12/2023

OFFRE ENTREPRISES  Note sur 20

1 SIGNALISATION 24 15

2 AXIMUM 17

3 SIGNAUX GIROD OUEST 16

4 SIGNATURE 14

OFFRE ENTREPRISES  Note sur 10

1 SIGNALISATION 24 8

2 AXIMUM 8

3 SIGNAUX GIROD OUEST 8

4 SIGNATURE 7

Nombreuses fiches techniques présentées ; conformes

Nombreuses fiches techniques présentées ; conformes

Nombreuses fiches techniques présentées ; conformes

Un planning détaillé (par secteur) est remis, celui-ci présente un délai global de 94 jours ouvrés (soit 19 

semaines) dont 3 semaines de préparation inclus. Ce planning est cohérent. L'organisation pour respecter les 

exigences du marché est décrite et cohérente.

Un planning assez sommaire (par secteur) est remis, celui-ci présente un délai global de 9 semaines (compris 

4 semaines de préparation). Ce planning est très interréssant et optimisé. L'organisation pour respecter les 

exigences du marché est décrite et cohérente.

3/ Matériaux mise en œuvre - fiches techniques (pondéré à 10 %)

OBSERVATIONS

Un planning détaillé (par secteur) est remis, celui-ci présente un délai global de 5 semaines (hors 

préparation). Ce planning est très interréssant et optimisé. L'organisation pour respecter les exigences du 

marché est décrite et cohérente.

2/ Planning, délais et organisation pour respecter les exigences du marché (pondéré à 20 %)

OBSERVATIONS

Aucun planning remis, mais un tableau de synthèse des délais d'exécution pour chaque secteur (assez 

sommaire); un délai global d'exécution de 31 jours oubrsé est compatbilisé. Ce planning est peu 

interprétable. L'organisation pour respecter les exigences du marché est décrite et cohérente.

Nombreuses fiches techniques présentées ; mise à part les enduits à chaud (non conforme), le reste des 

matériaux présenté est conforme.
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CHANCELADE - RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES
Voie verte entre berges de l'Isle et Place des Maines - Lot 2 - Signalisations et mobiliers

08/12/2023

Offres Entreprises  OFFRE DE BASE 
TOTAL SUR 

100 POINTS
CLASSEMENT

1 SIGNALISATION 24                        87 810,50 € 77,65 4

2 AXIMUM                        69 886,00 € 89,82 1

3 SIGNAUX GIROD OUEST                        69 628,25 € 89,00 2

4 SIGNATURE                        83 587,00 € 77,65 3

39,65 38,00 

Olivier SUBREGIS

Selon les critères et leur pondération formulés au Règlement de Consultation, l'équipe de maîtrise d'œuvre propose le classement suivant, et soumet celui-ci à 

la décision du pouvoir adjudicateur de la mairie de CHANCELADE.

49,82 

50,00 

41,65 

39,00 

36,00 

40,00 

Classement des offres de Base

III - NOTE FINALE sur 100 points

NOTE CRITERE PRIX DES 

PRESTATIONS (50 POINTS)

NOTE SUR VALEUR TECHNIQUE 

(50 POINTS)
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